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Abstrak 
 
Desa Adat Sibetan di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem memiliki potensi di bidang 
pertanian yang cukup menjanjikan, salah satunya adalah buah salak. Sebagian besar penduduk desa 
sibetan memiliki kebun salak yang menjadi sumber mata pencaharian utama. Pendistribusian buah 
salak ini dapat dilakukan salah satunya dengan menjualnya ke pasar. Pasar desa sibetan belum 
memiliki fasilitas yang memadai sehingga diperlukan dokumen perencanaan untuk melakukan 
pembangunan. Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan salah satu dokumen yang di perlukan 
agar pembangunan dapat terealisasi. Dalam kegiatan ini akan dilakukan penyusunan RAB pasar desa 
Sibetan menggunakan desain yang telah dimiliki oleh pihak desa. Metode harga satuan akan 
digunakan untuk melakukan penyusunan RAB pasar desa Sibetan. Hasil kegiatan menunjukan 
bahwa pembangunan pasar desa Sibetan memerlukan biaya sebesar Rp. 701.950.397,-. Hasil 
penyusunan RAB ini nantinya akan dapat digunakan untuk penyusunan proposal pengajuan dana, 
menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan kontrak, dan pengendalian biaya selama 
pelaksanaan pembangunan. 
 
Kata Kunci: Pasar; Dokumen Perencanaan; Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
 
Abstract 
 
The village of Sibetan in Bebandem District, Karangasem Regency, has promising potential in the agricultural 
sector, one of which is the snake fruit. Most of the villagers in Sibetan own snake fruit fields, which serve as 
their main source of livelihood. The distribution of this snake fruit can be done by selling it at the market. 
However, the Sibetan village market does not yet have adequate facilities, so planning documents are needed for 
its development. The Bill of Quantity (BOQ) is one of the documents required to realize the construction. In this 
activity, the BOQ for the Sibetan village market will be prepared using the design already owned by the village 
authorities. The unit price method will be used to prepare the RAB for the Sibetan village market. The results of 
the activity indicate that the construction of the Sibetan village market requires a budget of IDR 701,950,397. 
The prepared BOQ will later be used to draft funding proposals, serve as a basis for decision-making, contract 
drafting, and cost control during the construction implementation. 
 
Keywords: Market, Planning Document, Bill of Quantity (BOQ) 
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I. PENDAHULUAN 
Desa Wisata Sibetan adalah sebuah desa wisata yang terkenal sebagai pusat perkebunan 

salak. Terletak di Kabupaten Karangasem, sekitar 42 km dari Kota Denpasar. Desa ini juga 
berdekatan dengan objek wisata seperti Bukit Putung, Candidasa, Tirta Gangga, dan Pura 
Agung Besakih. Agrowisata ini resmi didirikan pada tahun 2011, dengan lahan kebun salak 
seluas 1 hektar yang berada pada ketinggian 400 hingga 600 meter di atas permukaan laut. 
Suhu rata-rata di daerah ini berkisar antara 20-30 derajat Celsius dengan curah hujan 1.567 
mm-2.000 mm per tahun. Kondisi iklim dan udaranya yang sejuk sangat cocok untuk 
pertumbuhan pohon salak (Puspita et al., 2024). Desa Wisata Sibetan memiliki area 
perkebunan salak yang sangat luas, mencakup sekitar 81,12% dari wilayahnya. Di desa ini 
tumbuh sekitar 15 varietas salak, beberapa di antaranya adalah produk unggulan, seperti 
salak nanas dan salak gula pasir yang terkenal dengan rasa manis, segar, serta daging buah 
yang tebal (Paranata et al., 2023).  

Buah salak menjadi sumber utama pendapatan bagi desa ini, dengan banyaknya olahan 
dan distributor yang mengirimkan buah salak ke berbagai daerah. Sarana dan prasarana 
dalam pengolahan buah salak yang masih relatif sedikit dan kurang memadai berdampak 
pada petani yang belum dapat mengolah buah salak secara berkelanjutan Salah satu sarana 
dan prasarana dalam pengolahan dan pendistribusian buah salah adalah dengan adanya 
pasar. Desa Sibetan memiliki tiga pasar, yaitu pasar Kalanganyar, pasar Telaga, dan Pasar 
Sibetan. Permasalahan utama yang dihadapi Desa Sibetan adalah tidak adanya lokasi yang 
ideal sebagai tempat pasar bagi masyarakat, kurangnya perencanaan konsep pasar yang 
sesuai, dan tidak tersedianya dokumen perencanaan untuk konsep pasar di desa tersebut. 

Rencana Anggaran Biaya (RAB) merupakan bagian dari dokumen perencanaan yang 
merupakan Langkah awal sebelum pelaksanaan proyek dimulai. RAB mencakup estimasi 
biaya yang diperlukan, termasuk biaya upah dan bahan dalam suatu proyek konstruksi. 
Dokumen ini memuat informasi mengenai volume, harga satuan, dan total biaya dari 
berbagai jenis material serta upah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 
proyek tersebut (Nugroho et al., 2010). RAB sangat penting agar nantinya pihak desa dapat 
mengetahui biaya yang dapat dikeluarkan dalam membangun pasar desa sibetan. Selain itu 
RAB juga dapat digunakan oleh pihak desa sebagai acuan untuk mengajukan dana bantuan 
kepada pemerintah. Setelah pembangunan pasar akan berjalan, RAB juga masih dapat 
digunakan dalam mengatur keuangan selama proyek berlangsung (Palijama, 2018). 

 
II. METODE PENELAKSANAAN 

Pelaksanaan dimulai dengan persiapan administratif yang mencakup komunikasi tujuan 
kepada mitra, penyusunan dokumen surat menyurat, dan kontrak pelaksanaan. Setelah 
berdiskusi tentang masalah yang ada, langkah selanjutnya adalah melakukan survei awal di 
lokasi untuk memverifikasi permasalahan yang teridentifikasi. Setelah melakukan diskusi 
terkait permasalahan selanjutnya dilakukan survey awal ke lokasi tinjauan untuk 
memvalidasi permasalahan yang terjadi. Survey lapangan dilakukan untuk mengetahui 
kondisi eksisting lahan yang akan dijadikan lokasi pembangunan pasar desa sibetan. Setelah 
itu akan dilakukan pengumpulan data berupa desain rencana dan spesifikasi teknis. Dari 
gambar rencana, kemudian akan dapat disusun jenis – jenis item pekerjaan dalam 
pembangunan pasar sibetan. Setelah ktersusun jenis pekerjaan kemudian dilanjutkan 
dengan menghitung volume pekerjaan per item pekerjaan yang sudah disusun. Survey 
harga material akan dilakukan secara paralel dengan perhitungan volume, sehingga 
nantinya akan dapat diselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Setlah mendapatkan hasil 
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survey harga material, lalu dilanjutkan dengan melakukan analisa harga satuan agar 
didapatkan harga satuan per item pekerjaan. Tahap akhir adalah melakukan penyusunan 
RAB dengan mengalikan Harga Satuan dengan volume pekerjaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 1. Langkah Pelaksanaan Program 

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Koordinasi Awal 
Langkah pertama dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah melakukan 

koordinasi awal dengan mitra serta perangkat Desa Adat Sibetan di Kabupaten 
Karangasem. Tahap ini mencakup penjelasan mengenai tujuan dari kegiatan yang akan 
dilaksanakan. Melalui diskusi yang telah dilakukan dengan perangkat desa, yang menjadi 
tujuan utama dalam kegiatan ini adalah melakukan penyusunan RAB untuk Pembangunan 
Pasar Desa Sibetan berdasarkan desain yang telah dimiliki oleh desa agar melengkapi 
dokumen perencanaan sehingga Pembangunan dapat segera terealisasi. 
 

 

 
Gambar 2. Diskusi awal dengan perangkat Desa Sibetan 

 
2. Pengumpulan Data Perencanaan dan Survey Lapangan 

Survey lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi eksisting lahan yang nantinya 
akan dibangun menjadi pasar serta melakukan pengukuran sehingga perhitungan RAB 
yang dilakukan nantinya akan menjadi lebih akurat. Pengukuran dilakukan dengan 
menggunakan alat bantu drone sehingga dapat melihat seluruh kondisi eksisting secara 
lengkap serta dengan melakukan pengukuran manual menggunakan meteran. 
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Gambar 3. Survey Lapangan 
 

Pengumpulan data perencanaan dilakukan dengan mengumpulkan desain dari pasr 
desa Sibetan yang telah dimiliki oleh pihak desa. Ini dibutuhkan agar perhitungan RAB 
nantinya dapat sesuai dengan desain rencana dan kebutuhan dari pihak desa. Gambar 3 
menunjukan gambar desain rencana pasar Sibetan 

 

 
Gambar 4. Desain Rencana Pasar desa Sibetan 

 
3. Penyusunan Item dan Volume Pekerjaan 

Penyusunan item dan volume pekerjaan merupakan tahap krusial dalam perencanaan 
proyek. Langkah ini melibatkan identifikasi semua jenis pekerjaan yang akan dilakukan, 
seperti konstruksi, instalasi, atau perbaikan. Setiap item pekerjaan harus dirinci secara 
spesifik, mencakup deskripsi pekerjaan, metode pelaksanaan, serta standar yang digunakan. 
Setelah item pekerjaan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah menghitung volume 
pekerjaan, yaitu mengukur kuantitas yang dibutuhkan untuk setiap item. Volume pekerjaan 
dihitung berdasarkan gambar desain perencanaan dan hasil pengukuran lapangan, 
sehingga akurasi dalam perhitungan sangat penting untuk menghindari kekurangan atau 
kelebihan material. Hasil penyusunan dan perhitungan volume item pekerjaan dapat dilihat 
pada Tabel 1. 

Tabel 1. Daftar Item dan Volume Pekerjaan 
NO URAIAN PEKERJAAN SATUAN  VOLUME  

I PEKERJAAN STRUKTUR     
A PEKERJAAN PERSIAPAN     

3 Pek. Uitzet dan bowplank  m1 60,00 
B PEKERJAAN TANAH DAN PASIR     

1 Pek. Galian tanah m1 47,62 
2 Pek. Urugan di padatkan m3 126,00 
3 Pek. Urugan pasir m3 31,50 

C PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN     
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NO URAIAN PEKERJAAN SATUAN  VOLUME  
1 Pek. Pondasi batu kali  m3 59,86 
2 Pas. Dinding tembok batako m2 34,88 
3 Pek. Plesteran tembok  m2 69,75 
4 Pek acian atap Plat beton dengan zika top seal m2 17,34 
5 Pek. Acian tembok  m2 34,88 

D PEKERJAAN BETON     
1 Pek. Beton bertulang pilecap m3 2,30 
2 Pek. Beton bertulang kolom pedestal m3 4,32 
3 Pek. Beton bertulang sloof m3 6,96 
4 Pek. Beton bertulang sloof praktis m3 0,42 
5 Pek. Beton bertulang kolom praktis m3 0,43 
6 Pek. Beton bertulang ring praktis m3 0,00 
7 Pek. Beton bertulang balok latei m3 0,18 
8 Pek. Beton bertulang plat atap m3 1,39 
9 Pek. Beton rabat m3 7,83 

E PEKERJAAN ATAP     
1 Pek. Rangka baja WF Kg     13.101,80  
2 Pek.pasangan atap Spandek/trimdex m2 856,00 
3 Pek. Perlengkapan (Baut,Mur dll) ls 1,00 

II PEKERJAAN ARSITEKTUR & FINISHING     
A PEKERJAAN DINDING, LANTAI DAN PLAFOND     

1 pek. Pasangan Keramik dinding glossy m2 45,75 
2 Pek. Pasangan lantai  doff m2 10,80 

B PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN KACA     
a material alluminium     

1 Pekerjaan Kusen m1 9,60 
2 Pekerjaan Daun Pintu swing kaca es/buram m2 3,20 

C PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN KUNCI     
1 Pas. Body kunci komplit unit 2,00 
2 Pas. Engsel Pintu  ps 2,00 
3 Pas. Handel pintu   ps 2,00 

D PEKERJAAN POLITURAN DAN FINISHING      
1 Pek. Plamir tembok m2 34,88 
2 Pek. Cat dinding tembok dg dulux elastec m2 34,88 

III PEKERJAAN  MEP     
A PEKERJAAN SANITARI      

1 Pasang Closet Jongkok unit            2,00  
1 Pasang stop kran c bh            2,00  
2 Pasang Floor drain  bh            2,00  
3 Pasang Wastafel unit            2,00  
4 Pasang kran washtafel unit            2,00  

B PEKERJAAN PLUMBING     
  Pekerjaan instalasi air bersih (cold water)     
1 Pek. pipa PVC dia 1/2"+accs  m1           12,00  
  Pekerjaan instalasi air bersih (hot water)     

1 Pek. pipa PPR dia 1/2"+accs  m1               -    
  Pekerjaan instalasi air kotor     
1 Pasang Septictank ls 1 
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NO URAIAN PEKERJAAN SATUAN  VOLUME  
2 Pek. pipa PVC dia 1/5"+accs  m1           18,00  
3 Pek. Pipa PVC dia 4"+accs  m1           12,00  

C PEKERJAAN ELEKTRIKAL     
  Pekerjaan instalasi kabel      
1 Pasang Instalasi titik lampu (supreme 3x2,5 mm) titik            16,00  
2 Pasang Instalasi saklar (supreme 3x2,5 mm) titik            8,00  
3 Pasang Instalasi stop kontak (supreme 3x2,5 mm) titik            4,00  
  Pekerjaan lighting dll      

1 Pas. Lampu led bh           16,00  
  Elektrikal aksesoris, Clipsal     

1 Saklar bh            8,00  
2 Stop kontak bh            4,00  

 
 

4. Analisa Harga Satuan 
Analisa harga satuan pekerjaan adalah proses penting dalam menentukan biaya per 

unit dari setiap item pekerjaan dalam suatu proyek. Proses ini melibatkan perhitungan 
komponen biaya yang terdiri dari bahan, tenaga kerja, peralatan, dan biaya overhead 
lainnya. Pertama-tama, harga satuan bahan dihitung berdasarkan kebutuhan material yang 
diperlukan, kemudian diikuti oleh estimasi biaya tenaga kerja dengan mempertimbangkan 
upah standar dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Selanjutnya, 
biaya peralatan diperhitungkan, termasuk sewa, operasional, dan pemeliharaan. Semua 
komponen ini digabungkan untuk menghasilkan harga satuan pekerjaan yang akurat. 
Dalam kegiatan ini perhitungan Analisa harga satuan pekerjaan menggunakan acuan dari 
Permen PUPR No.1 tahun 2022 tentang Analisa Harga Satuan pekerjaan. Salah satu 
perhitungan analisa perkerjaan dapat dilihat pada Tabel 2. 

 
Tabel 2. Analisa Harga Satuan Pekerjaan 

 
 

5. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
Tahapan akhir pada kegiatan ini adalah dengaan menggabungkan tahapan-tahapan 

yang telah dilakukan sebelumnya menjadi satu kesatuan yaitu RAB. Item pekerjaan yang 
telah ditentukan dan volume pekerjaan yang telah dihitung serta Analisa harga satuan yang 
juga telah dihitung. Semua harga satuan kemudian dikalikan dengan volume pekerjaan 
untuk mendapatkan total biaya setiap item. Hasil ini dijumlahkan untuk menghasilkan total 
anggaran proyek. Hasil penyusunan RAB dapat dilihat pada Tabel 3. 
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Tabel 3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) 
N
O 

URAIAN PEKERJAAN SATU
AN 

VOL   HARGA SATUAN  
(Rp)    

 TOTAL HARGA 
(Rp) 

I PEKERJAAN STRUKTUR         
A PEKERJAAN PERSIAPAN         

3 Pek. Uitzet dan bowplank  m1 60,00 10 600 
B PEKERJAAN TANAH DAN PASIR         
1 Pek. Galian tanah m1 47,62 120 5.714.880 
2 Pek. Urugan di padatkan m3 126,00 143.752 18.112.752 
3 Pek. Urugan pasir m3 31,50 285 8.977.500 

C PEKERJAAN PASANGAN DAN 
PLESTERAN 

        

1 Pek. Pondasi batu kali  m3 59,86 700 41.899.200 
2 Pas. Dinding tembok batako m2 34,88 140 4.882.500 
3 Pek. Plesteran tembok  m2 69,75 42 2.929.500 

4 
Pek acian atap Plat beton dengan zika 
top seal m2 17,34 68 1.179.120 

5 Pek. Acian tembok  m2 34,88 24 837 
D PEKERJAAN BETON         

1 Pek. Beton bertulang pilecap m3 2,30 3.800.000  8.755.200 
2 Pek. Beton bertulang kolom pedestal m3 4,32 3.800.000  16.416.000 
3 Pek. Beton bertulang sloof m3 6,96 3.800.000  26.448.000 
4 Pek. Beton bertulang sloof praktis m3 0,42 3.800.000  1.596.000 
5 Pek. Beton bertulang kolom praktis m3 0,43 3.800.000  1.641.600 
6 Pek. Beton bertulang ring praktis m3 0,00 3.800.000  15.96 
7 Pek. Beton bertulang balok latei m3 0,18 3.800.000  684 
8 Pek. Beton bertulang plat atap m3 1,39 3.800.000  5.282.000 
9 Pek. Beton rabat m3 7,83 880 6.887.760 

E PEKERJAAN ATAP         
1 Pek. Rangka baja WF Kg   13.101 33 432.359.400 
2 Pek.pasangan atap Spandek/trimdex m2 856,00 71.95 61.589.200 
3 Pek. Perlengkapan (Baut,Mur dll) ls 1,00 12.500.000  12.500.000 

II 
PEKERJAAN ARSITEKTUR & 
FINISHING         

A PEKERJAAN DINDING, LANTAI DAN 
PLAFOND 

        

1 pek. Pasangan Keramik dinding glossy m2 45,75 220 10.065.000 
2 Pek. Pasangan lantai  doff m2 10,80 204 2.203.200 

B PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN 
KACA 

        

a material alluminium                                  -    
1 Pekerjaan Kusen m1 9,60 185 1.776.000,000  

2 
Pekerjaan Daun Pintu swing kaca 
es/buram m2 3,20 1.050.000  3.360.000,000  

C PEKERJAAN PENGGANTUNG DAN 
KUNCI 

        

1 Pas. Body kunci komplit unit 2,00 200 400.000,00 
2 Pas. Engsel Pintu  ps 2,00 88 176.000,00 
3 Pas. Handel pintu   ps 2,00 80 160.000,00 

D 
PEKERJAAN POLITURAN DAN 
FINISHING          

1 Pek. Plamir tembok m2 34,88 22 767.25 

2 
Pek. Cat dinding tembok dg dulux 
elastec m2 34,88 45 1.569.375  

III PEKERJAAN MEP         
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N
O URAIAN PEKERJAAN 

SATU
AN VOL  

 HARGA SATUAN  
(Rp)    

 TOTAL HARGA 
(Rp) 

A PEKERJAAN SANITARI          

1 Pasang Closet Jongkok unit 
           

2,00  350 700.000,00  

1 Pasang stop kran c bh            
2,00  

145 290.000,00  

2 Pasang Floor drain  bh            
2,00  85 170.000,00  

3 Pasang Wastafel unit            
2,00  

850 1.700.000,00  

4 Pasang kran washtafel unit 
           

2,00  375 750.000,00  

B PEKERJAAN PLUMBING         

  
Pekerjaan instalasi air bersih (cold 
water)         

1 Pek. pipa PVC dia 1/2"+accs  m1 12,00  40 480 

  
Pekerjaan instalasi air bersih (hot 
water)         

1 Pek. pipa PPR dia 1/2"+accs  m1 
              

-   
                             -    

  Pekerjaan instalasi air kotor         
1 Pasang Septictank ls 1 3.000.000  3.000.000  
2 Pek. pipa PVC dia 1/5"+accs  m1 18,00  18 324 
3 Pek. Pipa PVC dia 4"+accs  m1 12,00  54 648 

C PEKERJAAN ELEKTRIKAL         
  Pekerjaan instalasi kabel          

1 
Pasang Instalasi titik lampu (supreme 
3x2,5 mm) titik  16,00  350 5.600.000  

2 Pasang Instalasi saklar (supreme 3x2,5 
mm) 

titik 8,00  350 2.800.000  

3 
Pasang Instalasi stop kontak (supreme 
3x2,5 mm) titik 4,00  350 1.400.000  

  Pekerjaan lighting dll          
1 Pas. Lampu led bh 16,00  224 3.584.000  
  Elektrikal aksesoris, Clipsal         
1 Saklar bh 8,00  60 480 
2 Stop kontak bh 4,00  60 240 

   TOTAL         701.950.397 
 
IV. SIMPULAN DAN SARAN 

1. Simpulan 
Berdasarkan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan 

di desa Sibetan, Karangasem, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan desain rencana yang 
telah dimiliki oleh pihak desa menghasilkan RAB sebesar Rp. 701.950.397,-. Hasil 
perhitungan ini diharapkan dapat digunakan baik dalam tahapan proposal penggalian dana 
maupun pada tahap pembangunan nantinya. Disamping itu esimpulan dari perhitungan 
RAB ini juga menjadi dasar dalam pengambilan keputusan, penyusunan kontrak, dan 
pengendalian biaya selama pelaksanaan proyek, sehingga membantu memastikan bahwa 
proyek dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. 
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2. Saran 
Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah 

dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, antara lain: 
1. Gambar desain rencana sebaiknya dilengkapi dengan gambar struktur rencana, 

sehingga perhitungan RAB dapat menjadi lebih akurat. 
2. Setelah dilakukan perhitungan RAB, disarankan agar dilakukan penjadwalan atau 

pembuatan time schedule, sehingga dokumen perencaan menjadi lengkap dan 
dapat digunakan. 
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